



1. Websider – kunnskap om Telemark

2. Forankre utfordringsbildet internt

3. Politiske verksted HUT

4. Innspillskonferanse

5. Kunnskapsdokument

6. Godkjenning prosjektplan FLG (okt)

7. Gjennomgang overordnede mål i gjeldende planer

8. KS Høstkonferanse (nov)

9. Orientering regionråd (nov)

10. Utvidet Planforum (nov)

VALG

ADMINISTRATIV TILRETTELEGGING

SAMSKAPENDE FASE POLITIKK OG ADMINISTRASJON

15. Politiske diskusjoner (3) FT (apr)

14. Kommunedialog og fylkeskommunale råd (mar)
Politisk ledelse har dialog med kommunepolitikerne i en digital konferanse.
Arbeidsverksted rådene

13. Politisk diskusjoner (2) med FU (møterekke 1)
Administrasjonen legger til rette for politiske diskusjoner

12. Vedtak om oppstart og prosess (møterekke 1)

11. Politiske diskusjoner (1) Folkevalgtopplæring FT (jan 24)
Grunnopplæring, RPS prosess, kunnskapsgrunnlag

16. Utforming av utkast til Telemarksplanen (apr-mai)

SAKSBEHANDLENDE FASE OG ÅPEN DEBATT

17. Politisk vedtak om høring (møterekke 3)

18. Høringskonferanse (jun)

19. Høring av Telemarksplanen (jun-sep)

20. Utforming av Telemarksplanen (sep-okt)

21. Politisk behandling (siste møterekke)

22. Vedtak (siste møterekke)

